

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หน้าอาคารกองสวัสดิการและช่างสนามบาส 1,2 ตามแบบ
อบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ 17-มิ.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	137,967.50	1.0700	147,625.23	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			147,625.23	
	ตั้งจ่ายเพียง			147,600.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายชนันท์พงษ์ ทองสมบูรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควร
ใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

ตรวจ.....

(นายสมพร วรบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายอนุชิต โปธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร วรบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายเทวสิทธิ์ ภูบุญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายชนันท์พงษ์ ทองสมบูรณ์)

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หน้าอาคารกองสวัสดิการและช่างสนามบาส 1,2 ตามแบบอบต.หนองแสง กำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

17 มิ.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ต้นไม้เกาหลี สูง 200 ซม.	3	ต้น	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00
2	ต้นไม้เกาหลี สูง 160 ซม.	36	ต้น	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00
3	ต้นไม้เกาหลี สูง 120 ซม.	10	ต้น	280.00	2,800.00	-	-	2,800.00
4	ต้นคริสติน่า สูง 150 ซม.	6	ต้น	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00
5	ต้นคริสติน่าทรงพุ่ม สูง 60 ซม.	4	ต้น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00
6	ต้นนีออน สูง 25-30 ซม.	100.00	ต้น	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00
7	ต้นเตยทอง สูง 30-35 ซม.	130.00	ต้น	65.00	8,450.00	-	-	8,450.00
8	ต้นชบาต่าง สูง 25-30 ซม.	520.00	ต้น	22.00	11,440.00	-	-	11,440.00
9	ต้นเข็มสีส้ม สูง 25-30 ซม.	635.00	ต้น	20.00	12,700.00	-	-	12,700.00
10	ต้นพุดศุภโชค สูง 25-30 ซม.	200.00	ต้น	22.00	4,400.00	-	-	4,400.00
11	ต้นพุดศุภโชค สูง 20-25 ซม.	208.00	ต้น	15.00	3,120.00	-	-	3,120.00
12	ต้นคริสติน่า สูง 25-30 ซม.	385.00	ต้น	15.00	5,775.00	-	-	5,775.00
13	หญ้านวลน้อย	350.00	ตร.ม.	30.00	10,500.00	-	-	10,500.00
14	น้ำยาเร่งราก B1	5.00	ขวด	190.00	950.00	-	-	950.00
15	ปูนไดโนไมค์	6.00	ถุง	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00
16	ดินปลูก	300.00	ถุง	20.00	6,000.00	-	-	6,000.00
17	ดินร่วน	50.00	ลบ.ม.	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00
18	ขอบพื้บาทคอนกรีต 1.00 ม.	32.00	ม.	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00
19	สีน้ำมัน	87.50	ตร.ม.	47.00	4,112.50	-	-	4,112.50
20	ทางลาด	1.00	ls	4000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
21	ค่าแรง	1.00	ls	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ราคาค่าต้นทุนวัสดุ				107,967.50		30,000.00	137,967.50
	รวม							137,967.50


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายธনীทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
 วิศวกรโยธา


 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
วิศวกรโยธา

อาคาร



- 1. ไทร 2 เมตอร์
- 2. ไทร 1.5 เมตอร์
- 3. ไทร 1 เมตอร์
- 4. ไม้ส้ม
- 5. ชบาถ้ำ
- 6. พุดศุภโรชิต
- 7. คริสติน่า
- 8. ขมิ้นชัน
- 9. บอนสี
- (A) พื้นที่ 44 ม²
- (B) พื้นที่ 112 ม²

(A)

(B)


(นายอนุชิต โพธิมาตย์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

(นายสมพร วรรณ)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


1:100


 (นายณัทพงษ์ สองสินบุญรณ์)
 วิศวกรโยธา




- A. ไม้เคี่ยม
- B. ไม้
- C. ศาลิณีพาทอง
- D. หอดักใบตม
- E. โถขยะ
- E₁ ฝอย
- E₂ ฝอยทอง
- G. ศาลิณีพาทอง
- H. ไม้
- I. ศาลิณีพาทอง
- K. ทราย


 (นายอู๋จิต โพธิ์มาตย์)
 รองผู้อำนวยการส่วนหน้าตึกรัง ศึกษาราชการแทน
 ปลัดวงษ์การบบริหารส่วนหน้าตึกรัง ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองการบบริหารส่วนหน้าตึกรังแทน


 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

1 : 100

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
วิศวกรโยธา



- A. เยื่อ
- B. เติมหาง
- C. คลอโรพลาสต์
- D. นิวเคลียส
- E. ไมโทคอนเดรีย
- F. อนุกรม Golgi
- G. ผนัง

(นายอนุชิต ไทธิมาย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายคองการบริหารส่วนตำบลหนองสา

(นายสมพร วรบุตร)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

1:75